

Dodatok č. 2

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice
Sídlo: 020 01 Púchov - Nosice 57
Štatutárny zástupca: Ing. Gabriela Hrončeková, riaditeľka
IČO: 00628115
DIČ: 2020616741
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK89 8180 0000 0070 0050 9140
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) technických: Ing. Martina Brišková
(ďalej len "objednávateľ")

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SESTAV s.r.o.
Sídlo: J. L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava
Štatutárny zástupca: Milan Sedláček, konateľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK03 1100 0000 0026 2480 0080
IČO : 36014559
DIČ: 2020438332
IČ DPH: SK2020438332
Reg. č. z Obchodného registra: OR: OS Trenčín, odd.:S.r.o., vložka č.: 3582/R
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:
a) zmluvných: Milan Sedláček, konateľ
b) technických: Ing. Milan Sedláček, asistent konateľa
Tel.: 0422852110
(ďalej len "zhotoviteľ")

PREAMBULA

- 1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.10.2019 Zmluvu o dielo na realizáciu diela v DSS-Púchov-Nosice: „Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou výťahu“ (ďalej len „Zmluva“) a následne Dodatok č.1 zo dňa 28.10.2020.
- 2) Počas realizácie predmetu Zmluvy z dôvodu mimoriadnych hygienicko-epidemiologických situácie spôsobenej výskytom koronavírusu SARS-CoV-2 na strane objednávateľa – karanténa klientov a zamestnancov DSS-Púchov-Nosice – sú od dňa 2.12.2020 do odvolania práce na vyššie uvedenej stavbe prerušené. Od uvedeného dátumu došlo k nútenému prerušeniu stavebných prác v interiéri, čo má priamy dopad na zmluvný termín ukončenia a odovzdania diela stanovený na dňa 26.12.2020.
Vzhľadom na to, že výkon prác v interiéri bol príslušným RÚVZ SR v zmysle predchádzajúceho odseku zakázaný do odvolania, nebude možné dielo kompletne zrealizovať, ukončiť a odovzdať v stanovenom termíne. Z uvedeného vyplýva, že v prácach v interiéri bude možné pokračovať až

na základe súhlasu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so začiatkom v budúcom kalendárnom roku, po znovu otvorení predmetného zariadenia. Dĺžka realizácie od opätovného spustenia stavebných prác je stanovená na 24 kalendárnych dní.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 2 a jeho nasledovnom obsahu:

Čl. I

Predmet Dodatku č. 2

1. Z dôvodu podmienok opísaných v preambule došlo v súhrne k nútenému prerušeniu prác na dobu 24 kalendárnych dní (z dôvodu povinných karantén a obmedzení nariadených príslušným RÚVZ SR v súvislosti so šírením pandémie COVID – 19 týkajúcich sa miesta realizácie Diela). K prerušeniu nedošlo zavinením ani jednej zo zmluvných strán a vzhľadom k tomu sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu odovzdania diela o dobu, na ktorú boli práce prerušené.
2. Zhotoviteľ môže zvyšnú časť predmetu plnenia tejto zmluvy realizovať až po zadaní pokynu stavebného dozora. Uvedená skutočnosť bude zapísaná v stavebnom denníku. Vzhľadom na prerušenie prác je zhotoviteľ oprávnený predložiť súpis prác vykonaných do prerušenia prác na diela, ktorý v prípade odsúhlasenia bude slúžiť ako podklad k fakturácii doteraz zrealizovaných prác. Ustanovenia článku V. Zmluvy sa primerane aplikujú na fakturáciu podľa tohto dodatku, pričom tento dodatok v uvedenej miere modifikuje príslušné ustanovenia článku V. Zmluvy. Pri konečnej fakturácii ceny diela sa taktiež primerane použijú ustanovenia článku V. Zmluvy, zohľadňujúc priebežnú fakturáciu.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 2 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

Zhotoviteľ:

V

....., dňa

Objednávateľ:

V

....., dňa